

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DELLA DIRIGENTE
Ripartizione IV – Risorse strumentali
Ufficio appalti, contratti ed economato

Proroga temporale fino al 31.12.2022 del contratto - Registro raccolta contratti Repertorio 614-24/03/2021- avente ad oggetto "1° contratto dell'anno 2021 per l'affidamento alla Società Trentino Digitale SpA dei servizi professionali ed attività per l'attuazione dei progetti e gestione del sistema informativo della Regione - Attivazione della soluzione SaaS per la gestione degli appuntamenti e agende degli Uffici Giudiziari del Trentino Alto Adige", per la realizzazione della FASE 3 – Estensione della soluzione agli uffici di Bolzano con la realizzazione degli ultimi interventi evolutivi alla soluzione e relativo accompagnamento.

LA DIRIGENTE

Vista la L.P. Trento 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";

Visto l'art. 2, comma 1, della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 come modificato da ultimo dall'art. 6 della legge regionale 26 luglio 2016 n. 7;

Vista la L.P. Trento 9 marzo 2016, n. 2;

Visto il D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 16 concernente "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto – Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari*";

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al fine del recepimento delle direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 57 di data 08 aprile 2015 avente ad oggetto "Autorizzazione alla definizione di atti esecutivi per l'affidamento alle Società Informatica Trentina e Informatica Alto Adige di servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo regionale, conferma delle modalità procedurali per l'approvazione degli atti esecutivi, costituzione del Gruppo di lavoro per l'esame preventivo degli atti stessi e delega ai Dirigenti";

Premesso che:

- con Decreto della Dirigente della Ripartizione IV – Repertorio: 347-12/03/2021 è stato approvato il 1° (primo) contratto dell'anno 2021 per l'affidamento alla Società Trentino Digitale SpA dei servizi

professionali ed attività per l'attuazione dei progetti e gestione del sistema informativo della Regione - Attivazione della soluzione SaaS per la gestione degli appuntamenti e agende degli Uffici Giudiziari del Trentino Alto Adige;

- il contratto, stipulato con la Società Trentino Digitale SpA Repertorio n. 614-2021 Tipologia: Registro di raccolta dei contratti della Regione prevedeva di realizzare i sotto riportati servizi, nel termine di sei mesi dalla sua sottoscrizione:

- FASE 1 – Attivazione, in esercizio controllato/sperimentale, della soluzione per la prenotazione degli appuntamenti riferiti agli uffici della Procura Generale di Trento in favore di cittadini e avvocati;
- FASE 2 – Estensione della soluzione a tutti i procedimenti e agende negli uffici Trento e Rovereto con la realizzazione di interventi evolutivi alla soluzione e relativo accompagnamento;
- FASE 3 – Estensione della soluzione agli uffici di Bolzano con la realizzazione degli ultimi interventi evolutivi alla soluzione e relativo accompagnamento;

Considerata la richiesta di proroga dei termini contrattuali presentata dalla Società Trentino Digitale SpA, con nota Protocollo 7288 di data 21.03.2022, richiesta nella quale vengono evidenziati i motivi che hanno determinato il ritardo nel completamento delle attività della FASE 3, e nella specie:

- un maggior impegno, rispetto a quanto previsto, nella realizzazione degli interventi di adeguamento del sistema alle esigenze emerse nella fase di sperimentazione;
- le attività di accompagnamento per il dispiegamento del servizio presso gli uffici delle Procure di Trento, Rovereto e Bolzano hanno richiesto un periodo più lungo per la predisposizione dei servizi necessari all'avvio del sistema;
- un rallentamento nella predisposizione della versione bilingue del sistema a causa del carico di lavoro degli uffici della Procura di Bolzano che si occupano delle traduzioni dei testi in lingua tedesca;

Vista la nota Protocollo: RATAA/0007355/22/03/2022-I della Sostituta del Direttore dell'Ufficio Informatica e digitalizzazione, la quale in qualità di referente del contratto, in riferimento alla richiesta di proroga dell'atto esecutivo in oggetto pervenuta della Società Trentino Digitale S.p.A, preso atto che le motivazioni addotte si ritengono fondate, esprime parere favorevole alla concessione della stessa per un periodo di nove mesi al fine di proseguire e concludere le attività previste dalla FASE 3 – Milestone C) del progetto restando invariate le altre condizioni contrattuali;

Visti gli articoli 106 del D.lgs. 50/2016 rubricato "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia" e in particolare l'applicabilità del c. 1, lett. c) punto 2 in quanto la modifica non altera la natura generale del contratto e l'art. 107 rubricato "Sospensione" e in particolare l'applicabilità del c. 1 e 3 per i quali il contratto è stato sospeso nei termini per "*circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto*";

Considerato che:

- il ritardo, dovuto anche alle limitazioni dell'attività lavorativa degli Uffici pubblici durante la fase di esecuzione dei servizi a causa della situazione emergenziale da COVID-19, che si configura quale circostanza speciale non imputabile alla Società, ha comportato lo slittamento di taluni step del progetto e la conseguente esigenza di rivedere la data del termine delle attività, la necessità di rimodulare il crono programma, spostando in avanti il termine finale al 31 dicembre 2022;

- il termine contrattuale non è da considerarsi “termine essenziale” del contratto ai sensi dell’art. 1457 del cod. civ. in quanto l’essentialità discende di regola dall’inutilità di una prestazione tardiva e che tale condizione non si verifica nel caso di specie poiché il servizio, anche se tardivamente ultimato, mantiene sicuramente la sua utilità;

- la proroga in oggetto non comporta oneri aggiuntivi e/o modifiche del massimale contrattuale già impegnato con il sopra citato Decreto della Dirigente della Ripartizione IV – Repertorio: 347-12/03/2021 e riaccertati per la FASE 3 all’esercizio finanziario in corso;

Per le motivazioni di cui sopra le circostanze speciali e imprevedibili risultanti da “forza maggiore” non imputabile direttamente alla Società, legittimano l’Amministrazione regionale a disporre la proroga del contratto fino al 31 dicembre 2022 per la conclusione della suddetta FASE 3;

Visto l’art. 111 comma 2 del sopra richiamato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativamente al direttore dell’esecuzione del contratto;

Appurato che la gestione del contratto che sarà stipulato e la verifica della regolarità dei servizi in conformità ai documenti contrattuali, rientrano nelle competenze dell’Ufficio Informatica e digitalizzazione della Regione;

Ritenuto dunque opportuno individuare nella Sostituta del Direttore di quell’Ufficio, la figura di Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 111 sopra citato;

d e c r e t a

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga temporale fino al 31 dicembre 2022 relativa al “1° contratto dell’anno 2021 per l’affidamento alla Società Trentino Digitale SpA dei servizi professionali ed attività per l’attuazione dei progetti e gestione del sistema informativo della Regione - Attivazione della soluzione SaaS per la gestione degli appuntamenti e agende degli Uffici Giudiziari del Trentino Alto Adige” per la realizzazione della FASE 3 – Estensione della soluzione agli uffici di Bolzano con la realizzazione degli ultimi interventi evolutivi alla soluzione e relativo accompagnamento– Registro raccolta contratti Repertorio 614-24/03/2021;
- di dare atto che la proroga temporale del Contratto Esecutivo citato non darà luogo a incremento della spesa rispetto all’importo già impegnato con il Decreto della Dirigente della Ripartizione IV – Repertorio: 347-12/03/2021, importo riaccertato per la Fase 3 all’esercizio finanziario in corso;
- di nominare in qualità di DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto), ai sensi dell’art.111, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Sostituta del Direttore dell’Ufficio Informatica e digitalizzazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014 n. 10.

Ai sensi dell’art. 120 commi 1 e 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Codice del processo amministrativo”, il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

LR

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

dott. Michele Tessari

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE IV
Risorse strumentali
- dott.ssa Antonella Chiusole -
Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).