Allegato - Matrice dei rischi

aumento dei costi

di misure di riequilibrio

1.RISCHIO rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della INCIDENZA MAGGIORI COSTI E/O STRUMENTI PER LA RISCHIO A RISCHIO A CARICO
OPERATIVO domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi PROBABILISTICA RITARDI ASSOCIATI AL RIDUZIONE DEL CARICO DELLA DEL
DEL RISCHIO VERIFICARSI DEL RISCHIO RISCHIO CONCEDENTE CONCESSIONARIO
Rischio di aumento rischio di aumento del costo dei fattori produttivi, di E:zz:g;’:;:;fsgn:::;’e
del costo dei fattori implementazione, di indisponibilita di quelli previsti nel Bassa Maggiori costi p & No Si
- opportuna conoscenza del
produttivi progetto
mercato
Ritardi nell'erogazione del servizio
con conseguente diminuzione dei
. RISCh"_) di . rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e Bassa ricavi;aumento dei costi dovuto alla COntlta.ttl d.l esclusiva, accorfil di .
inadempimenti . necessita di sostituzione fornitori e privilegio, clausole penali. No Si
) subappaltatori X - o
contrattuali ad insorgere di contenziosi
2 RISCHIO SULLA rischio legato alla capacita, da parte del concessionario, di INCIDENZA MAGGIORI COSTI E/O STRUMENTI PER LA RISCHIO A RISCHIO A CARICO
DISPONIBILITA :;‘;g::s't‘;:;‘;:za;'l‘;"l:acl:’t:‘:r:"x::: pattuite, sia per volume PROBABILISTICA RITARDI ASSOCIATI AL RIDUZIONE DEL CARICO DELLA DEL
’ DEL RISCHIO VERIFICARSI DEL RISCHIO RISCHIO CONCEDENTE CONCESSIONARIO
Regolare manutenzione
o la manutenzione straordinaria non & onere del concessionario, lo ordinaria a carico del
Rischio di N . s . N . : :
. e la manutenzione ordinaria. Il concessionario risponde L o L concedente, adozione di . .
manutenzione . : . ) N Minima Diminuzione dei ricavi f Si Si
I comunque in caso di danneggiamento, dispersione, comportamenti che escludano
straordinaria, non N )
N ammaloramenti o distruzione. danno contrattuale ed
preventivata
extracontrattuale
o servizilerogati non conformi agli stanfialrd t?cnici e funzionali Diminuzione dei ricavi, aumento ?ervlzlo I(.iol’\eo ad ‘ ‘
Rischio di resa assunti con conseguente riduzione dei ricavi Bassa dei costi assicurare gli standard di No Si
qualita richiesti
Rischio di indisponibilita |nd|s_p.on|b|||ta totale o parziale dei locali o indisponibilita dei Diminuzione dei ricavi, aumento dei Segnalazione tempestiva delle . .
servizi da erogare Bassa X s . Si Si
costi necessita emergenti
3. RISCHIO SULLA rischio propriamente imprenditoriale legato alla consistenza INCIDENZA MAGGIORI COSTI E/O STRUMENTI PER LA RISCHIO A RISCHIO A CARICO
" DOMANDA o ‘r’l‘;:’e’:‘t'o‘:':’c domanda e quind alla sostenibilita dei PROBABILISTICA RITARDI ASSOCIATI AL RIDUZIONE DEL CARICO DELLA DEL
DEL RISCHIO VERIFICARSI DEL RISCHIO RISCHIO CONCEDENTE CONCESSIONARIO
Rischio di contrazione o . orientamento alla fidelizzazione
! ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato Bassa Diminuzione dei ricavi del cliente, eventuali ‘
della domanda di relativa al servizio e ai beni offerti; - No Si
promozioni
mercato
Rischio di contrazione offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della Bassa Diminuzione dei ricavi orlenfamento alla fl‘del‘lzzazmn? .
della domanda del cliente, promozioni e sconti No Si
o domanda.
specifica
4. ALTRI RISCHI
rischio connesso al ritardo o al diniego nel rilascio di
Rischio amministrativo autorizzazioni da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o Minima Ritardi nell'erogazione del servizio con Adeguamento alla normativa
anche al rilascio dell'autorizzazione con prescrizioni, con conseguente diminuzione dei ricavi e/o alle prescrizioni No Si
conseguenti ritardi nella realizzazione
S . rischio derivante da modifiche dell’assetto regolatorio non
Rischio normativo- -~ . )
prevedibile contrattualmente, con conseguente aumento dei costi . . . . L .
regolamentare e da tutela Vad Tale rischi N t i casi estremi Ritardi nell'erogazione del servizio con Adeguamento alla normativa
artistica Per ? eguamento. Tale rischio puo cgmpo are, nei casi estremi, Minima conseguente diminuzione dei ricavi e e/o alle prescrizioni, adozione .
il venir meno della procedura o dell’affidamento No Si




