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LRISCHIO rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della INCIDENZA MAGGIORI COSTI E/O STRUMENTI PER LA RISCHIO A RISCHIO A CARICO ARTICOLO DI
OF;ERATIVO domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi PROBABILISTICA RITARDI ASSOCIATI AL RIDUZIONE DEL CARICO DELLA DEL RIFERIMENTO
DEL RISCHIO VERIFICARSI DEL RISCHIO RISCHIO CONCEDENTE CONCESSIONARIO
Rischio di aumento rischio di aumento del costo dei fattori produttivi, di Ffre».a.cco_rdl di fornitura,
. . . . A s N - - . pianificazione adeguata e .
del costo dei fattori implementazione, di indisponibilita di quelli previsti nel Bassa Maggiori costi No Si
- opportuna conoscenza del
produttivi progetto
mercato
Ritardi nell'erogazione del servizio
con conseguente diminuzione dei
. RISChK_) di . rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e Bassa ricavi;aumento dei costi dovuto alla Contr.aFtl d.l esclusiva, accort.:ll di .
inadempimenti subappaltatori necessita di sostituzione fornitori e privilegio, clausole penali. No Si
contrattuali ad insorgere di contenziosi
rischio legato alla capacita, da parte del concessionario, di INCIDENZA MAGGIORI COSTI E/O STRUMENTI PER LA RISCHIO A RISCHIO A CARICO ARTICOLO DI
2.RISCHIO SULLA erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume CARICO DELLA DEL
DISPONIBILITA che per standard di qualita previsti; PROBABILISTICA RITARDI ASSOCIATI AL RIDUZIONE DEL RIFERIMENTO
! DEL RISCHIO VERIFICARSI DEL RISCHIO RISCHIO CONCEDENTE CONCESSIONARIO
Rischio di la mam{tenznone straqrdmana .non. & onere del;oncgssno-narlo e Adozione di comportamenti che
. non lo e la manutenzione ordinaria. Il concessionario risponde - o L . .
manutenzione X h . . X Minima Diminuzione dei ricavi escludano danno contrattuale Si Si
o comunque in  caso di danneggiamento, dispersione,
straordinaria, non N . ed extracontrattuale
. ammaloramenti o distruzione.
preventivata
o servizi erogati non conformi agli standard tecnici e funzionali Diminuzione dei ricavi, aumento 'Servizio i(.ioneo ad ) !
Rischio di resa assunti con conseguente riduzione dei ricavi Bassa dei costi assicurare gli standard di No Si
qualita richiesti
Rischio di indisponibilita |nd|§plon|blllta totale o parziale dei locali o indisponibilita dei Diminuzione dei ricavi, aumento dei Segnalazione tempestiva delle . .
servizi da erogare Bassa . s . Si Si
costi necessita emergenti
rischio propriamente imprenditoriale legato alla consistenza INCIDENZA MAGGIORI COSTI E/O STRUMENTI PER LA RISCHIO A RISCHIO A CARICO
3. RISCHIO SULLA dei volumi della domanda e quindi alla sostenibilita dei / ARTICOLO DI
DOMANDA costi rispetto ai ricavi PROBABILISTICA RITARDI ASSOCIATI AL RIDUZIONE DEL CARICO DELLA DEL RIFERIMENTO
DEL RISCHIO VERIFICARSI DEL RISCHIO RISCHIO CONCEDENTE CONCESSIONARIO
Rischio di contrazione o . orientamento alla fidelizzazione
! ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato Bassa Diminuzione dei ricavi del cliente, eventuali )
della domanda di relativa al servizio e ai beni offerti; L No Si
promozioni
mercato
Rischio di contrazione . . . . Lo L orientamento alla fidelizzazione
offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della Bassa Diminuzione dei ricavi . - X .
della domanda del cliente, promozioni e sconti No Si
o domanda.
specifica
4. ALTRI RISCHI
rischio connesso al ritardo o al diniego nel rilascio di
Rischio amministrativo autorizzazioni da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o Minima Ritardi nell'erogazione del servizio con Adeguamento alla normativa
anche al rilascio dell’autorizzazione con prescrizioni, con conseguente diminuzione dei ricavi e/o alle prescrizioni No Si
conseguenti ritardi nella realizzazione
o . rischio derivante da modifiche dell’assetto regolatorio non
Rischio normativo- dibil trattual ¢ ¢ to dei costi
regolamentare e da tutela prevre dl lle contra l_‘ra Ime‘n ehf_Con §0nseguen e aumfen 0_ ei COS_I Ritardi nell'erogazione del servizio con Adeguamento alla normativa
artistica ﬁer ‘t" eguarr;er;lto. a ecrllsc 'deu”? cf?(rjnportare, nei casi estremi, Minima conseguente diminuzione dei ricavi e e/o alle prescrizioni, adozione No si
il venir meno della procedura o dellaffidamento aumento dei costi di misure di riequilibrio
Rischio da condizione Rischio di conclusione anticipata del contratto Media Conclusione anticipata con conseguente Adozione di misure di Art. 31 C.S. parte
risolutiva espressa diminuzione dei ricavi riequilibrio No Si amministrativa







