

## Monitoraggio trimestrale di progetto Regioni ed Enti

### ANAGRAFICA

Dati identificativi del beneficiario/contraente

Denominazione	
	Regione Trentino- Alto Adige/Südtirol

Sede

Referente	Nome e Cognome:	dott.ssa Eva Maria Kofler
	Indirizzo:	via Gazzoletti 2, 38122 Trento
	Riferimenti telefonici	0461-201922/23
	e-mail	<a href="mailto:giustiziariparativa@regione.taa.it">giustiziariparativa@regione.taa.it</a>

Dati identificativi del progetto

CUP (se previsto)	F99C20000270003
-------------------	-----------------

Titolo progetto	Giustizia riparativa nelle comunità: dalle riflessioni all'azione sul territorio
Durata del progetto	18 mesi

Localizzazione Progetto: indicare	Regione	Regione Trentino- Alto Adige/Südtirol
	Provincia	Trento e Bolzano
	Comune	
	Altro Specificare	tre ambiti territoriali in Provincia di Trento e due in provincia di Bolzano

### Riepilogo dati finanziari

Costo progetto a carico del bilancio della Cassa delle Ammende	Importo del cofinanziamento
24.992	9.292

### Descrizione sintetica del progetto e stato di attuazione

Obiettivi dell'azione	Il progetto intende contribuire a diffondere i valori, l'idea e le pratiche della Giustizia Riparativa sul territorio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. In particolare il progetto coinvolge cinque ambiti territoriali: Valsugana, Val di Fassa e Vallagarina per la
Obiettivi specifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In primo luogo si intende agire nell'ambito della sensibilizzazione e dell'informazione rivolta a cittadini, singoli e nelle varie forme di aggregazione, agli enti pubblici, al privato sociale e al volontariato.</li> </ul>
Impatti attesi del progetto sui beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le comunità locali in numero di cinque e i servizi territoriali potranno confrontarsi e sperimentarsi in azioni concrete progettate e messe in atto sulla base dell'approccio riparativo;</li> </ul>
Azioni previste	<p>1. Istituzione del gruppo di coordinamento, mappatura del territorio, creazione dei tavoli territoriali</p> <p>Il gruppo di coordinamento, che funge da cabina di regia del progetto, sarà composto dalle articolazioni periferiche dei partner progettuali (USSM e UEPE), dal personale del Centro di giustizia riparativa, da esperti di giustizia riparativa, servizio sociale e terzo settore</p> <p>Attraverso i contatti con le Comunità di valle e Comunità comprensoriali, vengono istituiti i tavoli territoriali. È prevista la partecipazione ai tavoli territoriali di un referente di USSM e di un referente di UEPE.</p>
Eventuali scostamenti	C'è stato uno slittamento di tre mesi del cronoprogramma dovuto all'emergenza Covid-19
Numero Destinatari dell'intervento	popolazione/cittadinanza numero indefinito, 15 persone coinvolte in procedimenti penali

Tipologia di destinatari con riferimento al titolo esecutivo della pena o misura di sicurezza	5 persone in esecuzione e le loro famiglie e 10 minori e giovani adulti in messa alla prova
Tipo di selezione degli utenti	Attraverso valutazioni di USSm e UEPE, sulla base dell'analisi dei bisogni territoriali
Soggetti/Istituzioni che si sono occupati della presa in carico degli utenti	USSM, UEPE, Centro Giustizia Riparativa
Impatto atteso sui beneficiari dell'intervento. (cambiamento nel medio e lungo periodo che si vuole generare sul target di progetto)	Comunità: conoscenza della Giustizia Riparativa, consapevolezza sugli strumenti utilizzabili per la gestione dei conflitti sociali, coastruzione di una rete di collaborazione territoriale Persone in esecuzione penale: ricostruzione dei legami familiari attraverso lo strumento del Family Group Conferencing Minori e giovani adulti imputati per reati legati agli stupefacenti: maggiore consapevolezza dei danni e delle vittime dei propri comportamenti e l'attivazione in attività riparative
Forme di monitoraggio dell'impatto previste (per es. questionari di autovalutazione, interviste ai beneficiari, focus gruppi, dati su eventi critici, ecc...)	Questionari di valutazione Incontri specifici di valutazione a cura del gruppo di coordinamento Video documentario del progetto
Risultati raggiunti alla data del monitoraggio	Attivazione di 5 su 5 tavoli: in ciascuno sono state svolte almeno due riunioni e sono stati formati dei sottogruppi di lavoro relativi ai diversi contesti conflittuali individuati. In particolare: contesti di aggregazione giovanile a rischio devianza; contesti di coabitazione (in particolare stabili di edilizia popolare);
Soggetti partecipanti al progetto	UEPE TN, UEPE BZ, USSM TN, USSM BZ, Comunità di Valle (Vallagarina, Alta Valsugana, Comun general de Fascia, Burgraviato, Valle Isarco); Soggetti del privato sociale (associazioni sportive, Cooperative sociali, Caritas, ...), Forze dell'ordine



CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO				
	Anno <u>2021</u>			
Attività previste	Trimestre			
	I	II	III	IV
1. realizzazione percorso per minori e giovani adulti imputati per reati connessi alle sostanze			X	
2. avvio dei family group conference			prosecuzione	
3. proseguimento attività sportelli territoriali			X	
in ciascuna comunità ( circles, incontri con assis			X	
zione e sensibilizzazione specifiche per ciascun			X	

Nell'elenco delle "Attività previste" devono essere indicate anche le attività che non comportano spese ma che sono necessarie per la realizzazione del progetto o per la funzionalità dello stesso.

CRONOGRAMMA DI SPESA					
	Anno <u>2021</u>				
Categorie di spesa	trimestre				
	I	II	III	IV	TOTALE
1 mediatore sportelli 4 e 5	€	€	€ 4.080	€	€
2	€	€	€	€	€

\* ODL dd 17.09.21

3	€	€	€	€	€
4	€	€	€	€	€
5	€	€	€	€	€
Saldo	€	€	€ 4.080	€	€

INDICATORI (valorizzare solo quelli presenti/utilizzati)					
Indicatore di realizzazione	Unità di Misura	Genere (se disponibile)		Previsto	Realizzato
		Maschile	Femminile		
Progetto esecutivo (es. documento di progettazione)	Presenza (Si/No)				
Incontri (es. incontri da realizzare sul territorio)	nel trimestre, sino a data odierna, n. 2 incontri con docenti Istituto Comprensivo (24 docenti) n. 1 incontro c/o APPM con educatori in Valsugana (9	4	29	3	3
Incontri (es. incontri da realizzare sul territorio)	nel trimestre, sino a data odierna, n. 2 incontri nel territorio della Vallagarina (primo incontro: 20 partecipanti)	8	12	2	2
Centri Diurni attivati/Laboratori attivati	Numero				

Detenuti partecipanti con situazioni di fragilità	Numero				
Accoglienza abitativa	Numero detenuti accolti				
Corsi di formazione professionale certificata	n. ore formazione				
Detenuti partecipanti ai corsi di formazione certificata	n. partecipanti n. certificati rilasciati				
Soggetti in esecuzione penale esterna partecipanti ai corsi di formazione certificata	n. partecipanti n. certificati rilasciati				
Detenuti lavoranti nel progetto	n° detenuti n° giorni lavoro n° medio ore giornaliere				
Soggetti in esecuzione penale esterna lavoranti nel progetto	n° soggetti n° giorni lavoro n° medio ore giornaliere				
Detenuti tirocinanti	n° utenti n° giorni lavoro n° medio ore giornaliere				
Soggetti in esecuzione penale esterna tirocinanti	n° soggetti n° giorni lavoro n° medio ore giornaliere				

Soggetti in attività volontaria e gratuita in progetti di pubblica utilità	n° soggetti n° giorni di attività n° medio ore giornaliere				
Interventi di sostegno alle vittime di reato	n. servizi istituiti n° fruttori n° giorni attività n° medio ore giornaliere				
tipologia di servizi di sostegno alle vittime di reato					
Interventi di giustizia riparativa e mediazione penale	In totale n° 2 peacemaking circles (partecipanti n. 60) n° 110 utenti sportelli territoriali n° 144 ore colloqui preliminari n° 250 ore sportelli territoriali				
tipologia di servizi di giustizia riparativa e mediazione penale	1.Sportelli per la gestione dei conflitti 2. FGC per soggetti in esecuzione di pena			1.attivazione 5 sportelli territoriali 2. n. 2 situazioni individuate per family group conference	
Interventi rivolti a soggetti con prole	n° soggetti n° minori coinvolti tipologia dell'intervento (specificare)				



Interventi rivolti a minori/giovani adulti	n° 12 minori/ giovani adulti - reato legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Percorso di giustizia			13 colloqui individuali; 2 incontri di gruppo preliminari ; 3 giornate di	13 colloqui preliminari; 3 incontri di gruppo ; 2 giornate di camminata: 1
Report/Pubblicazioni	n. 4 articoli quotidiani locali n. 1 articolo su rivista				
Materiale promozionale (es. brochure, opuscoli, libri)	In totale n. 450 volantini sportelli n. 60 locandine sportelli n. 50 volantini evento di				
Realizzazione servizi informativi	n. attivati n. ore di servizio erogate n. utenti serviti n. Operatori				
Supporti di archiviazione (cd, dvd, usb- pen, ecc)	n. prodotto n. copie prodotto distribuite				
Visibilità progetto su web	In totale n. articoli su web n. 8 citazioni su web				
Pagine web	n. pagine attive n. utenti visitatori/mese				